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Nome attività Durata

Preparazione delle aree 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Impianti del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Divisioni interne 93 g

Ripristini 93 g

Realizzazione di tramezzature interne 12 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 16 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Posa di ringhiere e parapetti 2 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 7 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 4 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 4 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali4 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 7 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 6 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 14 g

Montaggio di porte interne 7 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 4 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas3 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g
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Nome attività Durata

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Opere  Interne

Z2 = Opere esterne
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