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Comune di GALLICANO NEL LAZIO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PERIFERICHE

COMMITTENTE: COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO.

CANTIERE: LOC. ACQUATRAVERSA - Via Fosso Scuro - Via Colle dei Pozzi e Via Casarina di
Acquatraversa, GALLICANO NEL LAZIO (ROMA)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

Geometra Betti Fabrizio

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ALLEGATO " "

ROMA

_____________________________________
(Geom  Betti Fabrizio)

_____________________________________
(Arch  Bonuccelli Enrico)

GALLICANO NEL LAZIO, /1 /2020

Via Roma, 26
00010 Gallicano nel Lazio (RM)
Tel.: 0695460467 
E-Mail: copreste@libero.it

http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Recinzione e apprestamenti del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 16/11/2020 17/11/2020

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 1 1 18/11/2020 18/11/2020

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 19/11/2020 19/11/2020

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 20/11/2020 20/11/2020

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 14 19 23/11/2020 11/12/2020

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 13 18 14/12/2020 31/12/2020

Posa in opera di Cunette alla francese prefabb. 1 E 9 12 04/01/2021 15/01/2021

Opere complementari

Pulizia di sede stradale 1 E 5 5 18/01/2021 22/01/2021

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 E 3 3 25/01/2021 27/01/2021

Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2 28/01/2021 29/01/2021

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 14 g

Formazione di manto di usura e collegamento 13 g

Posa in opera di Cunette alla francese prefabb. 9 g

Opere complementari 8 g

Pulizia di sede stradale 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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