COMUNE di GALLICANO nel LAZIO
Provincia di Roma
Nome aftivita Durata @14gno 2017|Luglio 2017 |Agosto 2017 |Settembre 2017 |Ottobre 2017 INovembre 2017 IDicembre 2017 Gennaio 2018 [Febbraio 2018 [Marzo 2018 |Aprile 2018 [Maggio 2018
26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 I 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 l 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 I 30/10 | 06/11 | 13/11 I 20/11 | 27/11 | 04/12 I 11/12 | 18/12 | 25/12 01/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 | 26/02 | 05/03 I 12/03 | 19/03 | 26/03 I 02/04 | 09/04 I 16/04 I 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05
ALLESTIMENTO CANTIERE 5¢g v—vj
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 249 IEI |
PROG ETTO DEFI N ITIVO / ESECUTIVO Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra del ¢ 29 | @
RECU PERO DE]| LOCALI AL PIANO SEM | NTERRATO DELLE Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19
SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA, DA DESTINARE CORPO "A" - LUDOTECA . v " v
RISPETTIVAMENTE A LUDOTECA E A STRUTTURA SOCIO Demolizione di tempagnature eseguita a mano 2
AS S| STENZ| ALE Formazione di massetto per pavimenti interni 5¢
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-s 39
Posa della macchina di condizionamento 249
Realizzazione di tompagnature 8¢
Realizzazione di impianto elettrico 1049
CRO N O PROG RAM MA Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 109
D EI LAV O RI Realizzazione di contropareti e controsoffitti 5¢
C P L Formazione intonaci interni (industrializzati) 3g
Formazione intonaci esterni (industrializzati) 5¢
DATA
Posa di pavimenti per interni in ceramica 749
OTTOBRE 2015 Posa di rivestimenti interni in ceramica 2g
Montaggio di serramenti esterni 39
Committente: Amministrazione Comunale
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Enrico Bonuccelli Tinteggiatura di superficl inteme 9
Tinteggiatura di superfici esterne 29
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 54
Progettista incaricato: Arch. Doriana Proietti - , - , ,
Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli modulai 2g
Montaggio di porte interne 29
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 159
Smobilizzo del cantiere 19
CORPO "B" - DEMOLIZIONI 41g v -
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 ‘1
Rimozione di pavimenti interni 449 @
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 249 @
Rimozione di impianti elettrici 54 5]
Rimozione di impianti termici 54 @I
Rimozione di corpi scaldanti 19 m
Rimozione di rivestimenti in ceramica 29 _ lg
Rimozione di serramenti interni 19 m
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 8¢ @ E "
Rimozione di serramenti esterni 49 | 4
Rimozione di manto impermeabile 39 E
Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi meccani 69 . @
Demolizione di pareti divisorie 5¢ E
Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici 159 ‘gs
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccar | 15g @ ]E
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti 449 @
CORPO "B" - RICOSTRUZIONE 98 g v i
Perforazioni per pali trivellati 44 _. @
Posa ferri di armatura per pali trivellati 249 iC @ .
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 19 m
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaziol 449 @
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fonc 69 ‘—Q
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19 E
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 79 U @
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno i 5¢ _ @
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a 59 @
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 19 ﬂ
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture inelev | 15 g @ @
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazior | 15 g ':_ @ _ [@
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 249 j\ ‘II
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 59 @
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o pre 29 @
Formazione di massetto per pavimenti interni 59 @
Realizzazione di tompagnature 649 @
Realizzazione di tramezzature interne 79 : ﬁ[
Realizzazione di impianto elettrico interno 1049 @
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 10¢9 _ _ _1__9_"
Formazione di massetto per coperture 34 @
Impermeabilizzazione di coperture 29 LZJ
Formazione intonaci esterni (industrializzati) 5g | @
Tinteggiatura di superfici esterne 39 _ Eﬂ
Formazione intonaci interni (industrializzati) 5g . EJ
Realizzazione di controsoffitti 8¢ @
Posa di pavimenti per interni in ceramica 79 ﬂ
Posa di rivestimenti interni in ceramica 5g @
Montaggio di serramenti esterni 249 _ J_2J |
Tinteggiatura di superfici interne 79 7i
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5¢g [ @
Posa di serramenti interni 249 E |
SMOBILIZZO CANTIERE 3g ﬁ
Smobilizzo del cantiere 3g E
RECUPERO DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA, DA DESTINARE RISPETTIVAMENTE A LUDOTECA E A STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE - Pag. 7




