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Comune di Artena
Provincia di Roma

OGGETTO: Progetto di un centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato ai
sensi del D.M. 08 aprile 2008 "Isola Ecologica"

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Artena

IMPRESA:

RELAZIONE
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal
capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del
D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri per
festività.
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la
reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi
indicati.

Produzione mensile



Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verrà garantita, attraverso
le risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter
realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 33´747,35   ed ad una
produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 61´670,25  .

L'Impresa
(                              )

VISTO:
Il Direttore dei Lavori
(Ing. Franco Cappucci)
















