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I

01 | 02 |

Durata

= @ DURATA LAVORI
I @ INTERVENTI VIA TERME TRAIANO
@ FASE 1 - BANCHINA DIR. NORD
@ ALLESTIMENTO CANTIERE
@ DEMOLIZIONI, SCAVI E FONDAZI...
“ NUOVI MARCIAPIEDI
@ BARRIERE (GUARDRAIL)
@ SEGNALETICA
@ RIMOZIONE CANTIERE
@ FASE 2 - BANCHINA DIR. SUD
@ ALLESTIMENTO CANTIERE
“ DEMOLIZIONI, SCAVI E FONDAZI...
@ NUOVI MARCIAPIEDI
“ RIQUALIFICA MARCIAPIEDI
@ SEGNALETICA
“ RIMOZIONE CANTIERE
INTERVENTI VIA NOVELLO
=@ FASE 1 - BANCHINA DIR. NORD
@ ALLESTIMENTO CANTIERE
“ DEMOLIZIONI, SCAVI E FONDAZI...
“ NUOVI MARCIAPIEDI
@ RIQUALIFICA BANCHINA
@ SEGNALETICA
@ RIMOZIONE CANTIERE
@ FASE 2 - BANCHINA DIR. SUD
@ ALLESTIMENTO CANTIERE
@ DEMOLIZIONI, SCAVI E FONDAZI...
“ NUOVI MARCIAPIEDI
@ RIQUALIFICA MARCIAPIEDI
© SEGNALETICA
@ RIMOZIONE CANTIERE
INTERVENTI VIA D'AVENIA
@ ALLESTIMENTO CANTIERE
“ DEMOLIZIONI, SCAVI E FONDAZIONI
“ NUOVA ROTONDA
@ PAVIMENTAZIONE STRADALE
@ SEGNALETICA
“ RIMOZIONE CANTIERE
INTERVENTI VIALE VILLOTTI
“ FASE 1 - BANCHINA DIR. NORD
@ ALLESTIMENTO CANTIERE
“ DEMOLIZIONI, SCAVI E FONDAZI...
@ NUOVI MARCIAPIEDI
“ RIQUALIFICA MARCIAPIEDI
@ SEGNALETICA E ARREDO URBANO
@ RIMOZIONE CANTIERE
@ FASE 2 - BANCHINA DIR. SUD
@ ALLESTIMENTO CANTIERE
“ DEMOLIZIONI, SCAVI E FONDAZI...
“ NUOVI MARCIAPIEDI
@ RIQUALIFICA MARCIAPIEDI ESIST...
@ SEGNALETICA
@ RIMOZIONE CANTIERE
@ FASE 3 - CARREGGIATA
@ PAVIMENTAZIONE STRADALE
@ SEGNALETICA
@ FINE LAVORI
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