

Committente: **Comune di Subiaco**

Piazza S. Andrea, 1 - 00028 Subiaco (RM)
 tel. 0774 8161 - fax 0774 822370
 sito web: www.comune.subiaco.rm.it
 e-mail: info@comunesubiaco.com



Città metropolitana di Roma Capitale



Oggetto lavori: **ADEGUAMENTO STATICO SISMICO, ENERGETICO E FUNZIONALE
 PLESSO SCOLASTICO VIA FOGAZZARO, PIAZZA ROMA**



CRONOPROGRAMMA

DATA
 Settembre 2020

PROGETTO DEFINITIVO

AGG. **1**
 SCALA ---

Progettista: Arch. Daniele Cardoli

Supporto: Ing. Vincenzo Pitta

ELABORATO
30.0

Nome attività	Durata
Allestimento Cantiere	148 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
All. depositi, zone stoccaggio materiali ed impianti fissi	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	41 g
Impianti	43 g
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	11 g
Realizzazione di impianto illuminotecnico	12 g
Realizz. della rete di distribuzione e terminali per imp. termico	37 g
Realizzazione di impianto elettrico, citofonico e telefonico	43 g
Demolizioni e ricostruzioni	249 g
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	6 g
Rimozione di pavimento in ceramica	13 g
Rimozione di massetto	10 g
Rimozione di rivestimenti in ceramica	5 g
Scavo a sezione obbligatoria	7 g
Consolidamento strutture di fondazione	50 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	12 g
Consolidamento di muratura con applicaz. di rete elettr.	65 g
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio	19 g
Posa in opera di copertine in marmo	2 g
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	19 g
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	32 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	14 g
Posa di pavimenti per interni in ceramica	9 g
Posa di pavimenti per esterni in masselli	3 g
Tinteggiatura di superfici interne	29 g
Tinteggiatura di superfici esterne	19 g
Smobilizzo del cantiere	2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

