



Nome attività	Durata	Mese -1   Mese 1																														
		-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>	107 g																															
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g																															
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g																															
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g																															
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g																															
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	2 g																															
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g																															
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	2 g																															
Smobilizzo del cantiere	4 g																															
<b>DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI</b>	10 g																															
Scavo di splateamento	4 g																															
Scavo a sezione obbligatoria	5 g																															
Scavo eseguito a mano	1 g																															
Rinterro di scavo	1 g																															
<b>OPERE EDILI</b>	23 g																															
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	4 g																															
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	5 g																															
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g																															
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	4 g																															
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	6 g																															
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	2 g																															
<b>IMPIANTI</b>	29 g																															
Posa di impianto di prima pioggia	2 g																															
Posa vasca di laminazione	2 g																															
Posa della rete di raccolta delle acque meteoriche	3 g																															
Posa di conduttura elettrica	2 g																															
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3 g																															
Realizzazione di impianto elettrico	6 g																															
Realizzazione di impianto di messa a terra	2 g																															
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atm	2 g																															
Posa di pali per pubblica illuminazione	3 g																															
Montaggio di apparecchi illuminanti	4 g																															
<b>PAVIMENTAZIONE</b>	15 g																															
Cordoli, zanelle e opere d'arte	4 g																															
Formazione di fondazione stradale	3 g																															
Formazione di manto di usura e collegamento	4 g																															
Formazione di massetto per esterni	4 g																															
<b>OPERE IN FERRO</b>	6 g																															
Posa di recinzioni e cancellate	6 g																															
<b>SISTEMAZIONE A VERDE</b>	5 g																															
Messa a dimora di piante	5 g																															



