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Nome attività Durata

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Campo di gioco 52 g

Demolizioni 12 g

Rimozione manto erboso 12 g

Scavi e rinterri 17 g

Scavo di sbancamento 2 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 6 g

Ripristini 35 g

Posa di drenaggi e condutture con griglie di scolo 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 19 g

spogliatoi e primo soccorso 43 g

Demolizioni 3 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 1 g

Rimozione di pavimento in ceramica 1 g

Rifacimento finiture interne 17 g

Realizzazione di tramezzature interne 2 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Montaggio di porte interne 1 g

Impianti idrico-sanitario 17 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

Impianti elettrico 19 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Nuove rampe disabili 10 g

Realizzazione di tompagnature 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA SERVIZI CANTIERE

Z2 = CAMPO DI GIOCO

Z3 = SPOGLIATOI E PRIMO SOCCORSO
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