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PROGETTO ESECUTIVO

RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA BRETELLA PORTO INTERPORTO - I°’FASE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (gg.n.c.)

TRINCEE DRENANTI

Allestimento cantiere

Decespugliamento

TRINCEA A

MESE 1

MESE 2

MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

Scavo

Installazione Drenaggi e Pozzetto

Rinterro

TRINCEA B

Scavo

Installazione Drenaggi e Pozzetto

Rinterro

TRINCEA C

Scavo

Installazione Drenaggi e Pozzetto

Rinterro

TRINCEA D

Scavo

Installazione Drenaggi e Pozzetto

Rinterro

TRINCEAE

Scavo

Installazione Drenaggi e Pozzetto

Rinterro

TRINCEA F

Scavo

Installazione Drenaggi e Pozzetto

Rinterro

TRINCEA G

Scavo

Installazione Drenaggi E Pozzetto

Rinterro

COLLETTORE

Scavo

Installazione Drenaggi E Pozzetto

Connessione alla Fognatura Esistente

Rinterro

CONSOLIDAMENTI

Interventi su piattaforma stradale

Al

A2

A3

A4

A5

R.1.1

R.2.1

Cl

C2

C3

C4

C5

RF.1

RF.2
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