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Nome attività Durata

Allestimento Cantiere 4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Pulizia e riprofilatura di pendio 1 g

Scavo di sbancamento in terreni coerenti 10 g

Muri di sostegno 56 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 19 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 29 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 9 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 2 g

Rinterro di scavo 6 g

Posa di recinzioni e cancellate 8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Montaggio di strutture in acciaio - pensiline 6 g

Realizzazione di impianto elettrico 13 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Realizzazione impianto fognario 2 g

Realizzazione impianto di prima pioggia 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 2 g

Rinterro di scavo 1 g

Formazione di fondazione stradale 13 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 10 g

Allestimento di strutture prefabbricate 10 g

Realizzazione di impianto termico 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 3 g

Smobilizzo cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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