

# COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale



C						
B						
A						
0	SETTEMBRE 2022	Emlsstone				
REV.	DATA	EMISSIONE/AGGIORNAMENTO	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Progetto

## LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO VERSANTE TRA VIA PRENESTINA VECCHIA E NUOVA IN CORRISPONDENZA DI VILLETTA ORTENZIA E ANNESSI INTERVENTI STRUTTURALI

CUP: J63H20000060001

CIG: 86583074F7

### PROGETTO ESECUTIVO

# EXUP

EXUP s.r.l.

via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)

tel. 075 941 58 71

info@exup.it - www.exup.it



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



Sodo N.887

# oice

ASSOCIATO

Nome file	Commessa 21050	Scala /	Elab e-ES
-----------	-------------------	------------	--------------

Oggetto	ELABORATI SICUREZZA Quadro determizaione uomini/giorno	Tav 03
---------	---	-----------

## Calcolo uomini/giorni

Importo delle lavorazioni	€	712 076,77
Costi per la sicurezza	€	40 409,83
Tot.	€	752 486,60

Incidenza mano d'opera su lavori **40,000%**

Importo totale forza lavoro **€ 284 830,71**

### Calcolo della produzione giornaliera squadra tipo

(costo orario Rif. Revisione prezzi Regione Lazio bimestre Maggio/Giugno 2022)

#### NB: SI CONSIDERA OPERANTE UNA SQUADRA

Operaio 4° livello	1	30,22 €	30,22 €
Operaio 3° livello	2	28,68 €	57,36 €
Operaio 2° livello	2	26,64 €	53,28 €
Operaio 1° livello	3	23,99 €	71,97 €
	8		<b>212,83 €</b>

Produzione squadra tipo      ore 8      €      212,83      €      **1 702,64**      al giorno

Giorni necessari      €      284 830,71      €      1 702,64      giorni  
**167**

**UOMINI / GIORNO**      giorni  
167      8      **1338**

**DURATA STIMATA LAVORI**      giorni  
167      giorni naturali e consecutivi  
**254**

**SI CONSIDERANO**  
**270**  
**giorni naturali e consecutivi**