

## COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale



C						
B						
A						
0	SETTEMBRE 2022	Emlsstone				
REV.	DATA	EMISSIONE/AGGIORNAMENTO	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Progetto

# LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO VERSANTE TRA VIA PRENESTINA VECCHIA E NUOVA IN CORRISPONDENZA DI VILLETTA ORTENZIA E ANNESSI INTERVENTI STRUTTURALI

CUP: J63H20000060001

CIG: 86583074F7

## PROGETTO ESECUTIVO

# EXUP

EXUP s.r.l.

via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)

tel. 075 941 58 71

info@exup.it - www.exup.it



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



Sodo N.887

# oice

ASSOCIATO

Nome file	Commessa 21050	Scala /	Elab e-ES
-----------	-------------------	------------	--------------

Oggetto	ELABORATI SICUREZZA Cronoprogramma dei lavori	Tav 02
---------	--	-----------

Attività

Nome	Durata
ALLESTIMENTO CANTIERE	5
CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI	40
OPERE DI CONSOLIDAMENTO MURARIO	20
OPERE DI RISANAMENTO UMIDITA'	15
ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE	5
TRINCEA DRENANTE	7
SOSTITUZIONE ARCHITRAVI	10
CERCHIATURE DI PIANO E CATENE	30
OPERE DI CONSOLIDAMENTO MURARIO	30
SMOBILIZZO CANTIERE STRADALE	5
OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE	20
SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIA GENERALE	5

