




COMUNE DI ROIATE
Città Metropolitana di Roma Capitale




PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA DELLO SPORT - LOCALITA' SCAVELLE

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NextGenerationEU"

Committente: COMUNE DI ROIATE (RM) Via della Chiesa, 7 – 00030 Roiate (Roma)		
PROGETTISTA: TS PROJECT SRL Società di Ingegneria Viale Giulio Cesare, 71 00192 Roma tsproject.srl@gmail.com ts.projectsrl@pecimprese.it 	Tavola 07	Scala
	DATA 11/04/2022	FILE —
	ALLEGATO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	
	AGGIORNAMENTI	

CRONOPROGRAMMA

		DURATA Giorni Lavorativi	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5			
ATTIVITA'			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Approntamento cantiere temporaneo su strada. Recinzioni dell'area , posizionamento cartellonistica, installazione di container per servizi, opere di protezione.	3																				
	Scavo, Demolizioni e Trasporti	20																				
2	Preparazione del piano quotato	10																				
3	Sistemazione e consolidamento della scarpata con terre armate	25																				
4	Completamento del consolidamento con idrosemina, piantumazione e sistemazione prato.	10																				
	Regimentazione delle acque lungo la via provinciale	20																				
5	Realizzazione cordolo in c.a.	5																				
6	Smobilizzo cantiere	2																				
Totale giorni		95	Totale Giorni naturali e consecutivi: 150																			