

**COMUNE DI
CIVITAVECCHIA**

Data: Luglio 2022

aggiornam.

PROGETTO ESECUTIVO

S125

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI

CRONOPROGRAMMA

Progettista:

ing. Giovanni Sansonetti
Via Benedetto Medici, 15 - 00053 Civitavecchia
tel. 348/3387870 p. iva 00747301000
e-mail: sansonettigiovanni@tin.it
pec.g.sansonetti@pec.ording.roma.it

TAV. "M"



DIAGRAMMA DI GANTT

Messa in sicurezza Strade Comunali COMUNE DI CIVITAVECCHIA	1^ MESE				2^ MESE				3^ MESE				4^ MESE				5^ MESE				6^ MESE			
	1^ settimana	2^ settimana	3^ settimana	4^ settimana	1^ settimana	2^ settimana	3^ settimana	4^ settimana	1^ settimana	2^ settimana	3^ settimana	4^ settimana	1^ settimana	2^ settimana	3^ settimana	4^ settimana	1^ settimana	2^ settimana	3^ settimana	4^ settimana	1^ settimana	2^ settimana	3^ settimana	4^ settimana
VIA NUOVA DI SAN LIBORIO																								
VIALE GARIBALDI																								
VIA FLORES																								
VIA D'OSSAT																								
RETICOLO VIARIO ZONA MERCATALE																								

