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Comune di Civitavecchia - Lavori di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e messa a norma degli stabili comunali. ARCHIVIO - SEDE CENTRALE
PROGETTO ESECUTIVO - Cronoprogramma

. febh marza 2021 anril= 2121 mAggi 2021

N Nome attiita Durata 27 1 o 15 22 29 ] 12 19 20 ] 10 17
J1 ALLESTIMENTO DELL'AREA... 1
o2 Transennamento ... 1 HJ
3,3_‘ 4 Wontzggo bagni chimia e.. L -_J
3,f 4 Apposizione segnaletica 1 -j
3,_!_" d Aedlizzazione impianto.. 1
J 6 DEMOLIZTIONI E RIMOZIONI 40
o7 Demo izione di murature... 10
3,_»_" g Aimozione di serrament e.. 10 _—l

8 Demo izione di pavimenti &... 15 '

o 10 SCAVO EVESFAID AERATO 32 %
J 11 Scavi manuali 2 ——‘

W 12 Trasporto a rifivto 13 t—

\? 13 Getto magrone di fondazione 2 -_l
o 14 Pasa casseri e getio di ds 17 e ——
3,_»_" 15 MURATURE E TRAMEZZT 30

J 16 Consdlidaments archi... 0

o 17 Murature e tramezzi 17

J 18  FINITURF INTFRNF 60

3,_!_" 15 ‘ntonaco interno 20

J 20 Savimenti 15

o 21 Bcsa infizsi esterni 10

J 22 Dosa infissi interni 3

J 1 Tinteggisture inteme 10

;»_‘ 24 IMPIANTI INTERMI 55

J 75 ‘mpianta di rondizionamertn ey

3,_»_" 20 ‘mpianto elettrico intermo 30

J 77 “nstallazione allarmi,.. 1

;'_" 260 SMANTOLLAMONTO DLCL... 3
J 9 smontaggio bagni chimici e... L
!Z a0 Rimozione cartzllonistica d .. 1
3 Rimozione rcinzicne e.. L
Totale 180 gg. n.c.
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Comune di Civitavecchia - Lavori di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e messa a norma degli stabili comunali. ARCHIVIO - SEDE CENTRALE
PROGETTO ESECUTIVO - Cronoprogramma

fe giugno 2021 luglio 2021 agosto 2021
Ne Home atthvits Durata 7 17 24 al 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 3
J1 ALLESTIMENTO DELL'AREA... 4
y_’ 2 Transennamento . 1
;{ 3 Montaggio bagni chimci e... 1
;{ 4 Appaosizione segnaletica 1
;{ 3 Realizzazione impianto... 1
J 6 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 40
;{ 7 Demalizione di murature... 10
;«_’ ] Rimozione di serramenti .. 10
;«_’ 9 Demalizione di pavimenti e.. 15
o 10  SCAVO E VESPAIO AERATO 32 =
;«_’ 11 Scavi manJali 20
;«_’ 12 Trasporto a rifiuto 18
;{ 13 Getto magrone di fondazione 2
;{ 14 Posa cassen e getto di s
J 15  MURATURE E TRAMEZZI
;{ 16 Consolidamento archi..,
;{ 17 Murature e tramezzi
y__f 14 HNIIURE INTERNE
;{ 19 Irtonaco interno
;{ 20 Fawyiment
;{ £1 Faosa inhiss estzrni
;{ 2 Fasa inhiss) intern
;4_" 23 Tinteggiature interne

Q 29  IMPIANTI INTERNI

;4_" 23 Impianto di condizionamento
;4_" 26 Impianto elettrico intemo

oJ 27 Irstallazione allarmi,...

o 28 SMANTELLAMENTO DEL...

;4_" 29 Smontaggio bagni chimici e...
;4_" 30 Rimozione cartellonistica di..
;4_" 31 Rimozione recinziane e..
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