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ALLEGATO "A"

Comune di Subiaco
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Recupero e rifunzionalizzazione per la rtiapertura del Teatro Narzio

COMMITTENTE: Comune di Subiaco.

CANTIERE: Piazza della Resistenza, Subiaco (RM)

Subiaco , 24/01/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Bechis Domenico)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto-R.U.P. Cardoli Daniele )
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00165 Roma (Rm)
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Nothé atiivita Dubshbraio 2019Marzo 2019 Aprile 2019 [Maggio 2019 |Giugno 2019 Luglio 2019 |Agosto 2019 |Settembre 2019 |Ottobre 2019 |Novembre 2019 |Dicembre 2019 |Gennaio 2020 |Febbraio 2020 |Marzo 2020 |Aprile 2020
25/02 | 04/03 11/03 | 18/03 | 25/03 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 29/04 | 06/05 | 13/05 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 \ 17/06 | 24/06 01/07 | o08/07 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08 12/08 \ 19/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | 23/09 | 30/09 | 0710 14/10 21110 | 2810 | 0411 | 11/11 18/11 25/11 | 0212 | 0912 16/12 23/12 30/12 | 06/01 | 13/01 | 20/01 | 27/01 | 03/02 | 10/02 \ 17/02 | 24/02 | 0203 | 09/03 \ 16/03 23/03 | 3003 | 06/04 \ 13/04 | 20/04 |
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 252 ¢ v #
Preparazione delle aree di cantiere 379 v v‘
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 29 -
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 .
Pulizia del sottotetto 129 ]

Apprestamenti del cantiere 223 g v d

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 .

Montaggio del ponteggio metallico fisso interno e esterno 21g _

Smontaggio ponteggio esterno 1049 _

Smontaggio ponteggio interno 59 _

Impianti di servizio del cantiere 39 ﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 .

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 .
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 .

Smobilizzo del cantiere 1149 v ¢
Smobilizzo del cantiere 119 _

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 113 g v V
RIMOZIONI 699 A 4 i
Rimozione di manti di copertura e opere complementari 39 v—J
Rimozione di manto impermeabile (terrazzino) 39 _
Rimozione di rivestimenti 79 A 4 #
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 49 -
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 79 _
Rimozione di serramenti 59 v—v‘
Rimozione di serramenti esterni 59 _

TAGLI E PERFORAZIONI 5¢g Vﬁ
Taglio di muratura a tutto spessore 59 _

Taglio di solai in c.a. 59 _
OPERE EDILI IN GENERE 2749 v d

Massetti e sottofondi 109 A 4 J
Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 79 _

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 39 _

Opere in legno e ferro 59 vﬁ
Posa di ringhiere e parapetti 39 -

Verniciatura a pennello di opere in ferro 29 -

Pavimentazioni esterne 49 vﬁ
Posa di pavimenti per esterni in pietra 49 _

OPERE EDILI IN COPERTURA 109 A 4

Canne fumarie e comignoli 29 v—¢
Realizzazione di canna fumaria in acciaio 29 -

Impermeabilizzazioni 19 w
Impermeabilizzazione di coperture (terrazzino) 19 .

Manti di copertura 19 vvJ
Posa di manto di copertura in tegole (cornicione terrazzino) 19 .

Massetti e sottofondi 19 ﬁ
Formazione di massetto per coperture 19 .

Opere di lattoneria 19 W
Realizzazione di opere di lattoneria 19 .

OPERE EDILI IN FACCIATA 799 A 4 V‘

Intonaci e pitturazioni in facciata 159 A 4 #

Tinteggiatura di superfici esterne 159 _

Serramenti 699 A 4 d

Montaggio di serramenti esterni 59 _
Montaggio di porte per esterni 79 _
OPERE EDILI INTERNE 85¢g v V‘

Compartimentazioni antincendio 44 g v i
Protezione antincendio dei solai esistenti 9g _

Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 1049 _
Pareti divisorie (e chiusure murarie) per compartimentazione antincendio 159 _
Controsoffitto per compartimentazione antincendio e controsoffitti 1049 _

Intonaci e pitturazioni interne 39¢ v V‘

Formazione intonaci interni (tradizionali) e rasatura 149 _
Tinteggiatura di superfici interne 59 _
Tinteggiatura di superfici interne 59 _

Pavimentazioni interne 159 v 4
Posa di pavimenti per interni in ceramica previa lisciatura 59 _

Posa di pavimenti per interni in legno previa lisciatura 159 _

Rivestimenti interni 59 V—¢
Posa di rivestimenti interni in ceramica 59 _

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 59 _

Serramenti 59 Vﬁ
Montaggio di porte interne 59 _
Montaggio di porte tagliafuoco 59 _

OPERE EDILI RIPRISTINI 5749 v i
Ripristini di intonaci esterni 229 v J
Pulitura di intonaci esterni 109 _
Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni 39 _
Ripresa di intonaci esterni 99 _
Ripristini di intonaci interni 1049 A 4 #
Ripresa di intonaci interni 1049 _
IMPIANTI TRADIZIONALI 194 g A 4 i
Assistenze murarie 159 A 4 %
Esecuzione di tracce eseguite a mano 159 _

Impianti antincendio 30¢g A 4 v‘
Posa della cisterna per impianto antincendio 29 -

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 59 _
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 59 _
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 39 _

Impianti di condizionamento 189 v d
Posa della macchina di condizionamento 39 -

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 159 _

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 159 A 4 vj
Realizzazione di impianto elettrico 159 _

Impianti idrico-sanitario e del gas 174 g A 4 %
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 59 _

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 59 _
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas 1049 _

Impianti termici 166 g A 4 i
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 29 -
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1049 _

LAVORI MOVIMENTO TERRA 59 vﬁj

Scavi a sezione obbligata 59 vﬁ
Scavo a sezione obbligata 59 _

LAVORI STRUTTURALI 25¢g v #

ACCIAIO 25¢g 4 ¢
Strutture principali in acciaio 25¢ A 4 #

Montaggio di strutture verticali in acciaio 1049 _
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 1049 _
Montaggio di strutture reticolari in acciaio 59 _
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